Sri D. DEVARAJ URS.—We have got buses; if we do not have, we will get and put them on the road.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ನ್ಯಾಷನಲೈಜ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಸ್ಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ ? ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ?

Mr. SPEAKER.—It is disallowed.

Sri R. N. LAKSHMIPATHI.—When the entire district bus routes are nationalised, what about the Inter-State Service ?

[No Answer]

Construction of a Dam to Lokapavani near Doddagangavadi in Nagamangala Taluk.

* *Q.*—471. Sri J. DEVAIAH (Mandya).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) when the construction of a Dam to Lokapavani near Doddagangavadi in Nagamangala Taluk, Mandya District, for the supply of water to Basaral and other tanks in Mandya District was started as per the sanctioned estimate ;

(*b*) when the work was scheduled to be completed ;

(*c*) the reason for not completing the work so far ?

A.—Sri ALUR HANUMANTHAPPA (Deputy Minister for Minor Irrigation).—

(*a*) January, 1960.

(*b*) 30th April 1961.

(*c*) Owing to technical difficulties and inability of the contractor to execute the work as per the old rates.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ?

†ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು 1960ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದುದರಿಂದ, ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಲಲ್ಲವೆ ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭದ ತಾರೀಖು ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—1957ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿ, 1960ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—1958ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೀವ್ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿದೆ, 1959-60ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಇಂಜನಿಯರು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 800 ಅಡಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ನರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಕೋಟು ಮಾಡಿರತಕ್ಕ ರೇಟುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಈ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯ ಬಹುದು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಈಗಾಗಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೆ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಇದರ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಮೊದಲಿನ ಅಂದಾಜು ರೂ. 5,86,000. ಈಗ ಸ್ಟೈಟ್ ಬದರಾವಣೆಯಾಗಿ, ಪೀಸ್‌ಮೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಸ್ಟೈಟು ತೀರ್ಮಾನವಾಗದೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಟನಲ್ಲಿ ರೂ. 1,29,000 ಸೆಟ್‌ಲ್ ಆಗಿದೆ.....

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಸ್ಟೈಟು ಸೆಲ್‌ಕ್ಟ್ ಆಗದೆ.....

Mr. SPEAKER.—Let the Hon'ble Minister complete his reply and then the member can put a supplementary.

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಸ್ಟೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಯೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.—1957ನೆಯ ಇನವಿಯಲ್ಲಯೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದರೂ.....

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ? ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವಯ್ಯನವರು ಕೇಳಿದರು, ಅಷ್ಟೆ.

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಕಿದುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 1960ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 800 ಅಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ಮಾಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರರು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೇಟುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಆ ರೇಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಏಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರು ? ಸರಕಾರದವರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಮೊದಲು ಟೆಂಡರು ಹಾಕಿದರು.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎನ್. ಮಾದಪ್ಪಗೌಡ.—ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ 290 ಎಕರೆ ಫೈಷ್ ಅಚ್ಚುಕಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೊ ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಬನರಾಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಗೆರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಫೈಷ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

Sri K. H. RANGANATH.—What was the reason that the contractor pleaded his inability to take up the work ?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—Because there was some delay for 6 months and then the contractor was not ready to take up the work because he had quoted lower rates. Then correspondence took place between the contractor and the Engineer and after some time the contractor agreed to take up the work and the work was resumed.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಂ. ದೇವ್.—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ರೋಯರ್ ರೇಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೀರ ?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—15 per cent less. The Chief Engineer had powers and he had done that.

ಶ್ರೀ ನಂಜೀವನಾಥ ಐಕಳ.—ಈ ಕೆಲಸ 30ನೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 1961 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂತದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೂ, ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನೀರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

1-00 P.M.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ದಾರನಿಗೂ ತಮಗೂ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಆದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.–ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು 3-10-1958ರಲ್ಲಿ; 1-12-1958ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯಿತು. ಕಾರಣ ರೀ-ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಎರಡನೆಯಸಾರಿ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು 1-1-61ರಲ್ಲಿ—at the tendered rate and the work to be completed by 30-4-1961.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಂ. ದೇವ್.—15 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

Sri SIDDAIAH KASHIMATH.—With reference to answer (*c*) may I know what are those technical difficulties ?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—Government wanted to re-investigate the supply position of Lokapavani. The Chief Engineer inspected the spot and suggested that the Ane may be constructed 800 feet above the previouse one. These are the technical difficulties.

Administrative and Teaching posts sanctioned in the various Polytechnics of Technical Education Department.

*Q.—473. **Sri S. RAJAGOPAL** (K. G. F.).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the numder of administrative and teaching posts (Gazetted and Non-Gazetted) sanctioned in the various Polytechnics of Technical Education Department ;

(*b*) the number of Lecturers and Demonstrators in these Polytechnics recruited by Publice Service Commission ;

(*c*) the number of lent officers working as Principals, Heads of Sections, Lecturers and Demonstrators ?

A.—**Sri S. R. KANTHI** (Minister for Education).—

(*a*) 532.

(*b*) 84 (After the re-organisation of States)

(*c*) 82.

Sri S. RAJAGOPAL.—Since how long these 82 lecturers and demonstrators have been lent to the Education Department ?

† **Sri S. R. KANTHI.**—As the dates are different, it is not possible to state since how long they have been in the Department.

Sri S. RAJAGOPAL.—How long Government intend retaining them in the Department like this ?